


Утверждаю:
Директор школы № 2 Дадов З.А.
«14» 05. 2021г.
Приложение к приказу от 14.05.2021г. № 33 п.1

ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно – научного и технологического
профилей «Точка роста» при МБОУ СОШ №2 с. Кизляр

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра. - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Май
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	<u>kizlar2.alaniyaschool.ru</u>	Июнь
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования Моздокского района	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	июнь-июль
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования Моздокского района		июнь-июль
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		июнь-июль

6	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Информатика», «Физика», «Биология»:</p> <p>1. формирование штатного расписания 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p>	<p>август - сентябрь</p> <p>август</p>
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы о направлении в командировку	по плану
8	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок МБОУ СОШ №2 с. Кизляр в соответствие с фирменным стилем «Точка роста». 	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	июль - август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	август
10	Завершение косметического ремонта, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении обучающихся	сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	еженедельно